



Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám:20.....-...2... /2019.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2019. január 22-i soros ülésére

Tárgy: Az Alsónémedi Szabadság tér- Déli belterület határ közötti
Egyesített járda és kerékpárút építés kivitelezői szerződés
módosítása

Melléklet: 1 db

Előterjesztő: Vincze József polgármester

Ellenjegyezte: Dr. Percze Tünde jegyző

Előterjesztést készítette: Letenyei-Stróbl Orsolya

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Kérem a Tisztelt képviselő-testületet, az Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata és a Hidrográd Kft. között létrejött 2018. október 4.-én megkötött kivitelezői szerződés módosítás kezdeményezésnek elfogadását.

A szerződés tárgya: Alsónémedi Szabadság tér-Déli belterület határ közötti Egyesített járda és kerékpárút

Indokolás a kivitelező 2018. december 14. -én akadályközlést jelentett az Önkormányzat felé. Jelezte, hogy az aszfalt beszerzési problémából adódó késés miatt a jelenlegi (téli) időjárási viszonyok között az építés aszfaltozás munkálatai nem folytathatók. Egyúttal, kéri a teljesítés határidejének hosszabbítását. A kerékpárút aszfaltozása megtörtént a lakosság használja. Az utómunkálatok, a kerékpáros és a gyalogátkelőhely megépítése maradt el.

Határozati javaslat
...../2019. (I. 22.) sz. önkormányzati határozat


Alsónémedi Nagyközségi Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta és – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság/2019. (I. 22.) sz határozati javaslatára – úgy döntött, hogy az Alsónémedi Szabadság tér-Déli belterület határ közötti Egyesített járda és kerékpárút, építés kivitelezése tárgyában 2018. október 04-én kötött vállalkozói szerződését az alábbiakkal módosítja:

1. Felek Közbeszerzési eljárás alapján Alsónémedi Szabadság tér-Déli belterület határ közötti Egyesített járda és kerékpárút építés kivitelezés tárgyában Alsónémedin, 2018. október 4. napján építés-szerelési kivitelezési vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés). A Szerződés 2018. október 16-án hatályba lépett.
2. Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják: A Szerződés 6. pontja szerinti teljesítési véghatáridő a Szerződés hatályba lépésétől számított 60. nap helyett a Szerződés hatályba lépésétől számított 150. nap
3. A módosítás indoka: Az aszfalt beszerzés időtartama a közismert építőipari fellendülés miatt jelentősen megnövekedett és időközben bekövetkezett a téli időjárás miatti jelentős lehülés, a további aszfaltozás és betonozási munkák a szerződés szerinti technológiával csak a későbbi, magasabb hőmérsékleti viszonyok között lesz lehetséges.
4. A Szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.
5. A jelen szerződés-módosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. § (2) bekezdés b) pontjával összhangban van.
6. Felek a jelen szerződés-módosítást, annak áttanulmányozása, értelmezése és megértése után - mint akarattal mindenben megegyezőt - írják alá.

Határidő: 2019. január 22.


Felelős: Vincze József polgármester






Vincze József
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

Pénzügyi ellenjegyzés:




Bai-Rácsai Tünde
pü. csop. vezető

2019.01.22. PÉNZÜGYILEG
ELLENJEGYZEM


Hidrográd Kft.
2330 Dunaharaszti, Akácfa u. 2/a
Tel.: + 36 70 381 3193
Email: info@hidrograd.hu



Akadályközlés

Tárgy: Alsónémedi Szabadság tér – Déli belterület határ közötti Egyesített járda és kerékpárút építés kivitelezés

Címzett: Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata
Vincze József Polgármester Úr

Tisztelt Vincze József Polgármester Úr!

A Hidrográd Kft., mint vállalkozó (továbbiakban Vállalkozó) és az Alsónémedi Önkormányzata, mint beruházó (továbbiakban Beruházó) között fennálló, **Alsónémedi Szabadság tér – Déli belterület határ közötti Egyesített járda és kerékpárút építés kivitelezés** tárgyú Vállalkozási Szerződés alapján Vállalkozó a Megrendelő felé akadályközlést jelent a következő indokkal:

Aszfaltellátási problémák és a jelenlegi – 7 C°-os időjárás veszélyezteti az aszfaltozási, betonozási technológiai folyamatokat, valamint a megfelelő tömörítés biztonságát.

Kérjük a T. Beruházót, hogy a Vállalkozási szerződésben rögzített kivitelezési határidő módosításához a megfelelő minőségű végeredmény érdekében közös megegyezés alapján hozzájárulni szíveskedjen!


A Vállalkozó javaslata szerint a munkák biztonságos befejezése időjárás függvényében:

2019. március 15.

Dunaharaszti, 2018. december 14.

Üdvözlettel:

HIDROGRÁD KFT
2330 Dunaharaszti, Akácfa u. 2/a
Adószám: 14539558-2-13


Hidrográd Kft.
Szécs József

