



Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@upcmail.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: 221-6 /2020.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2020. március 18-i soros ülésére

Tárgy: Alsónémedi Kossuth I. utca 60/A szám és 1843/3 hrsz. ingatlanon építendő mini Bölcsőde kivitelezési munkák befejezési határ idejének módosítása

Melléklet: EU-ÉPÍTŐ KFT levél

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Ellenjegyezte: Nagy Ibolya jegyző

Az előterjesztést készítette: Rákos László

<u>Tárgyalás:</u>	nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
	zárt ülés	<input type="checkbox"/>
<u>Elfogadás:</u>	egyszerű többség	<input checked="" type="checkbox"/>
	minősített többség	<input type="checkbox"/>

Véleményezi:

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Alsónémedi Kossuth L. u. 60/A szám és 1848/2 hrsz szám alatt építendő mini Bölcsőde kivitelezésével az EU-ÉPÍTŐ Kft-t bízta meg 2020. április 13-i befejezési határidővel. A kivitelezés során felmerülő problémákra (beléptető rendszer tervezése, kialakítása , kaputelefon, épület végleges elektromos energiával történő ellátása, ÁNTSZ, NÉBIH egyeztetés utáni kialakítások) való tekintettel kérik a műszaki átadás időpontját 2020. június 19-re módosítani.


Határozati javaslat
.../2020.(I. 29.) számú önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Alsónémedi Kossuth L. u. 60/A. szám és 1848/3 hrsz. ingatlanon építendő mini Bölcsőde műszaki átadás időpontja határidejének módosítására irányuló vállalkozó kérelmét és– a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottságsz. határozatában foglalt javaslatát figyelembe véve – úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert a szerződésben foglalt határidő 2020. június 19-re történő módosítására.

Határidő: 2020. március 27.

Felelős: polgármester

Alsónémedi, 2020.február 24.


Dr. Tüske Zoltán
polgármester



Az előterjesztés törvényes!



Nagy Ibolya
jegyző



Tisztelt Dr. Tüske Zoltán Polgármester Úr!

A 2019.11.15-én levélben kezdeményeztük a Bölcsőde kivitelének határidő módosítását.

Ezzel kapcsolatban a Tisztelt megrendelőtől még nem kaptunk érdemi választ. Időközben felmerültek olyan jellegű problémák, melyek indokolják változtatási kérelmünket:

- gyengeáramú rendszer(beléptető rendszer tervezése, kialakítása és kaputelefon)
- épület végleges elektromos energiával történő ellátása
- Valamint az ÁNTSZ és NÉBIH-vel történő egyeztetés is időcsúszást jelenthet.
(ez a konyhatechnológiai terveket jelenti, ha esetleg itt átalakítást kell végezni az engedélyek kiadása érdekében)

Mindezek megerősítik azt a tényt, hogy a határidő módosítása elkerülhetetlen.
(az eredeti határidő 2020. április 13.)

A végleges szerződés szerinti műszaki átadás időpontját 2020.június 19-re javasoljuk meghatározni.

Nagykőrös, 2020. 01.14.

Tisztelettel:


Simon János

ügyvezető

EU-ÉPÍTŐ KFT.
2750 Nagykőrös, Szabadság tér 10.
Adószám: 13425868-2-13
Banksz.: 65100390-11389477