



Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: AN/193-78 /2022.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2022.március 30-i soros ülésére

Tárgy: ABÉVA Kft Fő út 66/a belső átalakítás kivitelezésére támogatási szerződés módosítása

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Ellenjegyezte: Nagy Ibolya jegyző

Előterjesztést készítette: Horváth Miklós ügyvezető

Pénzügyi ellenjegyzést igényel!

Tárgyalás: nyilvános ülés

zárt ülés

Elfogadás: egyszerű többség

minősített többség

Véleményezi:

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt PJÜTB! Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények az előterjesztésben megfogalmazott többlet pénzügyi fedezet kéréséhez:

1. Az Alsónémedi Fő út 66/A sz. ingatlan belső átalakítási munkáinak kivitelezéséhez a pályázók kiválasztásáról a PJÜTB 136/2021.(XII.09.) sz. határozatában döntött. A Képviselő-testület pedig – a kapott indikatív ajánlat alapján – a 291/2021.(XII.09.) sz. határozatában biztosította a 2022. évi költségvetés terhére a pénzügyi fedezetet az ABÉVA Kft. részére (nettó 3.826.640.- Ft).
2. A fenti határozat szerint a pályázat kiírásra került. A beérkezett ajánlatok bontása és értékelése a PJÜTB és a Képviselő-testület hatáskörébe tartozott, mivel nagyértékű beszerzésről szólt a pályázat. A 32/2022.(I.26.) sz. önkormányzati határozat alapján a nyertes vállalkozónak a NOVI-GÁL Kft. (1183 Budapest, Ákos-mester u. 1.) nettó 4.102.980.- Ft értékben került kihirdetésre. Ebből következik, hogy az indikatív ajánlathoz képest a győztes Iajánlat **nettó 276.340.-Ft-tal** több, melyre szükséges plusz pénzügyi fedezet.
3. A megkötött Vállalkozói Szerződés alapján a munkálatok 2022. februárban megkezdődtek.

A március elején történt bejárás során megállapítottuk, hogy a polgármesteri szoba aljzat parkettázása az eredeti ajánlatban megadott laminált szalag parketta helyett az „előtérben” lévő titkársági helységhez illeszkedően szintén lakkozott tölgyfa parkettával kerüljön kivitelezésre. A kapott pótajánlat alapján a parkettázások kivitelezése közötti különbség **nettó 332.500.- Ft**, így a teljes átalakítás végösszege **nettó 4.435.480.- Ft**.

Az Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata és az ABÉVA Kft. a pénzügyi fedezet biztosítására a támogatási szerződést a 291/2021.(XII.09.) sz. határozat alapján megkötötte.

Ezúton kérem a T. Képviselő-testületet, hogy az érvényben lévő támogatási szerződés összegét a felmerült nettó 276.340.- Ft + 332.500.- Ft azaz összesen **nettó 608.840.- Ft** többlet költséggel történő módosításához hozzájárulni szíveskedjenek.


Határozati javaslat

.../2022.(III.30.) sz. önkormányzati határozat


Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Alsónémedi Fő út 66/A ingatlanon a belső átalakítások kivitelezéséhez a 291/2021.(XII.09.) sz. önkormányzati határozatban elfogadott pénzügyi fedezet módosítására vonatkozó előterjesztést és – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság .../2022.(III.29.) sz. határozatát figyelembe véve úgy dönt, hogy a kivitelezéshez szükséges 4.435.480,- Ft teljes fedezetet a 2022. évi költségvetés terhére biztosítja az ABÉVA Kft. részére, egyben felhatalmazza a Polgármestert a fent említett határozat alapján megkötött Támogatási Szerződés módosítására.

Határidő: folyamatos


Felelős: polgármester


Dr. Tüske Zoltán
polgármester

Az előterjesztés törvényes:


Nagy Ibolya
jegyző

Pénzügyileg ellenjegyzem:


Pótiné Safranyik Anikó
pénzügyi csoportvezető
PÉNZÜGYILEG
ELLENJEGYZEM