



## Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tel: 29/337-101

alsonemedi@alsonemedi.hu, [www.alsonemedi.hu](http://www.alsonemedi.hu)

Szám: AN/ 193- *96* /2022.

### ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Képviselő-testület 2022. március 30-i soros ülésére

**Tárgy:** Alsónémedi Haraszi út felújítási munkák (csapadékvíz elvezetés és kétoldali járda felújítása) vállalkozói szerződés módosítása, pótmunka

**Előterjesztő:** Dr. Tüske Zoltán polgármester

**Ellenjegyezte:** Nagy Ibolya jegyző

**Pénzügyi fedezet szükséges:** igen

**Az előterjesztést készítette:** Rákos László település főmérnök

**Melléletek:** -1 db. pótmunka összesítő

**Tárgyalás:** nyilvános ülés

zárt ülés

**Elfogadás:** egyszerű többség

minősített többség

**Véleményezi:**

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

## Tisztelt Képviselő-testület!

A Képviselő Testület 233/2021. (X.06.) önkormányzati határozatában foglaltak alapján az „Alsónémedi, Haraszi út felújítási munkák” tárgyú közbeszerzési eljárás keretében felhatalmazta a polgármestert, hogy a kivitelezési munkák elvégzésére a VIA-NORTONIA Építőipari Kft.-vel kösse meg a kivitelezési szerződést nettó 91.759.300.-Ft. értékben.

### „233/2021. (X. 06.) önkormányzati határozat

*Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az „Alsónémedi, Haraszi út felújítási munkák” tárgyú közbeszerzési eljárásban az alábbi döntést hozza:*

*A közbeszerzési eljárásban az alábbi értékelési sorrendet állapítom meg:*

*VIA-NORTONIA Építőipari Kft. (950 pont),*

*PUHI-Tárnok Út- és Hídépítő Kft. (841,29 pont).*

*A VIA-NORTONIA Építőipari Kft. ajánlati ára (nettó 91.759.300.- Ft) a rendelkezésre álló anyagi fedezetre (nettó 92.105.320.- Ft) tekintettel megfelelő.*

*A fedezet rendelkezésre állására tekintettel a Képviselő-testület a közbeszerzési eljárást eredményesnek, a VIA-NORTONIA Építőipari Kft. (1215 Budapest Vasas Utca 65-67.) ajánlattevő ajánlatát érvényesnek nyilvánítja.*

*A Képviselő-testület a közbeszerzési eljárás nyertesének a VIA-NORTONIA Építőipari Kft. (1215 Budapest Vasas Utca 65-67.) ajánlattevőt nyilvánítja, tekintettel arra, hogy ajánlattevő nyújtotta be az értékelési szempontokra tekintettel legkedvezőbb érvényes ajánlatot.*

*A Képviselő-testület a kivitelezési szerződést a VIA-NORTONIA Építőipari Kft. (1215 Budapest Vasas Utca 65-67.) ajánlattevővel rendeli megkötni az ajánlatban szereplő nettó 91.759.300.- Ft kivitelezői díjon.”*

A kivitelezés során előre nem látható műszaki okok miatt pótmunkák elvégzése vált szükségessé bruttó 4.935.728.-Ft. értékben (melyeket a melléklet részletez). Ezen munkák elvégzésre kerültek, mert hiányuk akadályozta volna a folyamatos munkavégzést és a belátható időben való befejezést. Erre tekintettel a pótmunkákat azok felmerülésekor a folyamatos munkavégzés fenntartása érdekében a műszaki ellenőr határozott javaslatára megrendeltük és elvégeztettük. Ennek függvényében a kivitelezési határidő is módosul. A pótmunkák végzéséhez szükséges Szerződés Módosítást a polgármester aláírta.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testület jóváhagyását a Szerződés Módosításra, illetőleg a pótmunkák költségeire vonatkozóan.

### **Határozati javaslat**


### **.../2022.(III. 30.) számú önkormányzati határozat**

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az Alsónémedi, Haraszi út felújítási munkák (csapadékvíz elvezetés és kétoldali járda felújítása) vállalkozói szerződés módosítása, pótmunka előterjesztést és – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztatási Bizottság .../2022(III.29.) sz. határozatában foglalt javaslatát figyelembe véve – úgy dönt, hogy a Szerződés Módosítást jóváhagyja és biztosítja a pótmunkákra a 4.935.728.-Ft-ot a 2022. évi költségvetés terhére.**


**Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester**


**Határidő: folyamatos**


Alsónémedi, 2022. március 23.

  
Dr. Tüske Zoltán  
polgármester

Pénzügyileg ellenjegyzem!

  
Pötiné Safranyik Anikó  
pénzügyi csoportvezető

  
Nagy Ibolya  
jegyző



**Alsónémedi, 5201 J. összekötő út (Haraszi út) 0+000 - 0+411 km szelvény közötti szakaszon  
burkolatmegerősítés, csapadékvíz elvezetés és kétoldali járda felújítása - ÚTÉPÍTÉS - Pótmunkák**

MEGNEVEZÉS	Egység	Mennyiség	egységár [FT]	költség [Ft]
1 Haraszi út 10. hsz Kapubejárójában a járda és az útpálya között meglévő mozaikosra töredezett aszfalt burkolat átépítése (a nyomvonalas helyreállítás a csőfektetés felett műszakilag nem kivitelezhető) 10m <sup>2</sup> -en 5cm vtg.-ban	m <sup>3</sup>	0,5	165 000	82 500
2 Haraszi út 8. hsz előtt a meglévő őszilomb színű térkő és az útpálya közé térkő burkolat készítése teljes szerkezettel, a meglévő burkolatok és folyókák elbontásával	m <sup>2</sup>	8,6	35 000	301 000
3 Haraszi út és Fő utca kereszteződésében a Székelykapu felé lévő járdacsatlakozásnál térkő burkolat átrakása	m <sup>2</sup>	12,0	8 200	98 400
4 Haraszi út és Fő utca kereszteződésében a gyógyszerház felé lévő hosszanti kiemelt szegély mögött járdacsatlakozásnál térkő burkolat átrakása	m <sup>2</sup>	25,0	8 200	205 000
5 Haraszi út 1 hsz. Kapubejárójában a járda és az útpálya között meglévő térkő burkolat átrakása teljes szerkezettel	m <sup>2</sup>	2,5	35 000	87 500
6 Haraszi út 26 hsz. Kapubejárójában a járda és az útpálya között meglévő aszfalt burkolat átépítése a szinteltérések miatt 19,8m <sup>2</sup> -en 5cm vtg.-ban	m <sup>3</sup>	1,0	165 000	165 000
7 Haraszi út 19 hsz. Kerítése előtti szilvafa eltávolítása a járda szélességéből	db	1,0	10 000	10 000
8 Haraszi út 21 hsz. előtti területen szikkasztó akna építése a padkafolyóka bekötésével és a meglévő szikkasztóaknával való összekötéssel.	db	1,0	550 000	550 000
9 Haraszi út 17. hsz előtt meglévő áteresztisztítása, a bent lévő gyökerek eltávolításával és részleges átépítéssel	db	1,0	135 000	135 000
10 Haraszi út 17. hsz előtti földárkok megtámasztása az útpálya felől gyeprácsos betonelemekkel	fm	10,0	35 000	350 000
11 Gyephézagos és földárkok csatlakozásainál, hordalékfogó kereszttszelvény kialakítása gyeprácsos burkolattal	db	5,0	95 000	475 000
12 Új csőáteresz helyén meglévő eltömődött vegyes anyagú átereszek elbontása	fm	234,0	2 500	585 000
13 Haraszi út 11. hsz előtti átereszt körüli talajcsere 16fm-en	m <sup>3</sup>	16,0	20 000	320 000
14 Haraszi út 11. hsz előtti átereszt fogadó akna beton aléptítmény elbontása	m <sup>3</sup>	1,0	20 000	20 000
15 Szennyvíz tisztítók és vízelzárók szintbehelyezése	db	6,0	26 000	156 000
16 Meglévő korlátok (kerékpártámaszok) elbontása, szintbe helyezése	db	2,0	8 000	16 000
17 Haraszi út 2. hsz előtt kiemelt szegély építése	fm	25,0	10 800	270 000
18 Haraszi út 2. hsz előtt kiemelt szegély vonalában a korlát elbontása és szintbe helyezése	alk	1,0	60 000	60 000
<b>ÖSSZESEN NETTÓ FT</b>				<b>3 886 400</b>
<b>ÁFA 27 %:</b>				<b>1 049 328</b>
<b>ÖSSZESEN BRUTTÓ FT</b>				<b>4 935 728</b>