

## Alsónémedi Polgármesteri Hivatal

**2351 Alsónémedi, Fő út 58.**

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@upcmail.hu, [www.alsonemedi.hu](http://www.alsonemedi.hu)

Szám: 45 - <sup>160</sup> /2017.

### ELŐTERJESZTÉS

**Készült:** A Képviselő-testület 2017. július 19-i rendkívüli ülésére

**Tárgy:** Óvoda energetikai korszerűsítés kivitelezői szerződés módosítása

**Előterjesztő:** Vincze József polgármester

**Ellenjegyezte:** Dr. Percze Tünde

**Az előterjesztést készítette:** Zagyva Gabriella

**Mellékletek:** Szerződésmódosítás

**Tárgyalás:** nyilvános ülés

zárt ülés

**Elfogadás:** egyszerű többség

minősített többség

**Véleményezi:**

Kulturális, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat a KEHOP 5.2.9 című pályázat keretében Energetikai felújítás és fotovoltaikus rendszer kiépítése Alsónémedi óvodáiban című pályázaton 2016. augusztus 9-én – egy feltételes közbeszerzési eljárást követően - építés-szerelési kivitelezési vállalkozási szerződést kötött a GOMÉP Kft-vel. A szerződésben meg kellett nevezni a műszaki ellenőrt is, így az eredeti szerződésbe a Civium Kft. szerepel műszaki ellenőrként.

A műszaki ellenőr kiválasztása – a pályázat támogatási szerződésének aláírása után – a Beszerzési Szabályzat szerint megtörtént.

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete 9 igen szavazat alapján az alábbi határozatot hozta:

158/2017. (VI. 28.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az „KEHOP Óvoda Energetika Műszaki ellenőr” tárgyú beszerzési eljárásban a beérkezett ajánlatok, valamint a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság 118/2017.(VI. 27.) PJÜT határozata alapján a KEHOP-5.2.9.-16-2016-00113 jelű, „Épületenergetikai korszerűsítés a Szivárvány Napköziotthonos Óvoda Szent István téri és Rákóczi utcai telephelyén” kivitelezésének műszaki ellenőri feladatának ellátásával Szokoli Csabát (6000 Kecskemét, Ménes u. 32.) bízta meg, nettó 2.200.000,- Ft + 0 % ÁFA, azaz 2.200.000,- Ft ajánlati árral. Az összeg fedezetét a KEHOP-5.2.9.-16-2016-00113 jelű pályázat megvalósításához, a 117/2017. (V.30.) sz. önkormányzati határozatban elkülönített önerő biztosítja. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés megkötésére az Ajánlati Felhívásban megadott feltételekkel.

Határidő: azonnal

Felelős: polgármester

Mivel a műszaki ellenőr személye megváltozott, a GOMÉP Kft-vel kötött szerződést is módosítani kell.

Továbbá módosítani szükséges a kivitelezésre rendelkezésre álló határidőt, mivel a beruházás határidejét a Támogatási Szerződésben meghatározott projekt záráshoz kell igazítani, ezért a határidő rövidül.

Kérem a Képviselő-testület, hogy a mellékelt szerződésmódosítás aláírásához járuljanak hozzá.

**Határozati javaslat**

.../2017. (VII.19) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a GOMÉP Kft-vel (6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 219.) 2016. augusztus 9-én kötött, a KEHOP 5.2.9 című pályázat keretében Energetikai felújítás és fotovoltaikus rendszer kiépítése Alsónémedi óvodáiban című pályázathoz kapcsolódó építés-szerelési kivitelezési vállalkozási szerződés módosítását és elfogadja azt. Egyúttal felhatalmazza a polgármestert a szerződés-módosítás aláírására.


Határidő: 2017. július 20.

Felelős: polgármester

Alsónémedi, 2017. július 18.

  
Vincze József  
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

  
Dr. Percze Tünde  
jegyző

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

egyrésről a

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata

Cím: 2351 Alsónémedi, Fő u. 58.

Tel.: 06 (29) 337-101

Fax: 06 (29) 337-250

E-mail: polgarmester@alsonemedi.hu

Adószám: 15730349-2-13

Bankszámlaszám: 10402881-50515153-52531010

Képviseli: Vincze József polgármester

a továbbiakban "Megrendelő" másrésről a

cégnév: "GOMÉP" Ipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6050 Lajosmizse, Dózsa Gy. út 219.

Képviseli: Gombkötő Márk ügyvezető

Cégjegyzékszám: 03-09-101000

Nyilvántartó cégbíróság: Kecskeméti Törvényszék

Adószám: 10660612-2-03

Pénzforgalmi számlaszám: 11732167-20078711

Telefon: 76/457-446

E-mail: info@gomep.hu

Fax: 76/555-337

vállalkozó kivitelezők nyilvántartása szerinti nyilvántartási szám: 12A13664

a továbbiakban "Vállalkozó"

(a Megrendelő és a Vállalkozó a továbbiakban együttesen: "Felek"; külön-külön: "Fél") között az alulírott napon és helyen az alábbi tartalommal.

1. Felek közbeszerzési eljárás alapján a Középületek energiahatékonysági felújítása Alsónémedin a Környezet-és Energetikai Hatékonysági Operatív Program KEHOP 5.2.9 című pályázat keretében

1. rész: Szent István téri Óvoda 2351 Alsónémedi, Szent István tér 8. (205 hrsz) ingatlan

2. rész: Rákóczi utcai Óvoda 2351 Alsónémedi, Rákóczi utca 20. (845 hrsz) ingatlan

építés-szerelés kivitelezés tárgyában Alsónémedin, 2016. augusztus 9-én építés-szerelési kivitelezési vállalkozási szerződést kötöttek (a továbbiakban: Szerződés).

2. Felek a Szerződést az alábbiak szerint módosítják.

A módosítás tartalma:

2.1.

Szerződés 12.3. pont:

**Eredeti szerződési feltétel:** A teljesítésigazolás kiadására jogosult építési műszaki ellenőr neve, elérhetőségei: CIVIUM Kft., képviseli Szokoli Csaba ügyvezető, Székhely 6000 Kecskemét, Frangepán sétány 3. fsz 6., Telefon: +36309432478, +3676487330, e-mail: [civium@civium.t-online.hu](mailto:civium@civium.t-online.hu)

**Módosítást követően az adott szerződési feltétel:** A teljesítésigazolás kiadására jogosult építési műszaki ellenőr neve, elérhetőségei: Szokoli Csaba egyéni vállalkozó, Székhely: 6000 Kecskemét, Mécses u. 32. Telefon: 30/9432478 e-mail: [cs.szokoli@gmail.com](mailto:cs.szokoli@gmail.com)

**A módosítás indoka:** A műszaki ellenőr kiválasztása során az adatai megváltoztak.

2.2.

Szerződés 6.b) pont:

**Eredeti szerződési feltétel:** Jelen szerződés teljesítésének véghatárideje: 1. rész: a munkaterület átadástól számított 12 hónap, 2. rész: a munkaterület átadástól számított 12 hónap.

**Módosítást követően az adott szerződési feltétel:** Jelen szerződés teljesítésének véghatárideje: az 1. és 2. rész esetében is: 2018. június 30. (azaz a munkaterület átadástól számított 11,5 hónap).

**A módosítás indoka:** A beruházás határidejét a Támogatási Szerződésben meghatározott projekt záráshoz kell igazítani, ezért a határidő rövidül.

3. A Szerződés jelen szerződés-módosítással nem érintett rendelkezései változatlan tartalommal hatályban maradnak.

4. A jelen szerződés-módosítás a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLI. törvény 141. § (6) bekezdésével összhangban van.

5. Felek a jelen szerződés-módosítást, annak áttanulmányozása, értelmezése és megértése után - mint akaratukkal mindenben megegyezőt - írják alá.

Alsónémedi, 2017. július 20.

.....  
Vincze József  
polgármester  
Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata  
Megrendelő

.....  
Gombkötő Márk  
ügyvezető  
"GOMÉP" Ipari és Kereskedelmi Korlátolt  
Felelősségű Társaság  
Vállalkozó

Ellenjegyzés:

.....  
dr. Percze Tünde jegyző

Pénzügyi ellenjegyzés:

.....  
Bai-Rácsai Tünde  
pénzügyi vezető