



Alsónémedi Polgármesteri Hivatala

2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tel: 29/337-101, fax: 29/337-250

alsonemedi@alsonemedi.hu, www.alsonemedi.hu

Szám: AN/221-156 /2020.

ELŐTERJESZTÉS

Készült: A Képviselő-testület 2020. szeptember 30-i soros ülésére

Tárgy: Bölcsőde berendezés adásvételi szerződés teljesítési határidejének módosítása

Melléklet: Iroda 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kérelme

Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Ellenjegyezte: Nagy Ibolya jegyző

Az előterjesztést készítette: Szabóné Bán Julianna műszaki csop. v.

<u>Tárgyalás:</u>	nyilvános ülés	<input checked="" type="checkbox"/>
	zárt ülés	<input type="checkbox"/>
<u>Elfogadás:</u>	egyszerű többség	<input checked="" type="checkbox"/>
	minősített többség	<input type="checkbox"/>

Véleményezi:

Kulturális, Sport, Egészségügyi és Szociális Bizottság

Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság

Településfejlesztési, Környezetvédelmi és Mezőgazdasági Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata z Alsónémedi Kossuth L. u. 60/A szám alatt megépült mini Bölcsőde berendezésének kivitelezésével – nyílt közbeszerzési eljárás eredményeképpen - az Iroda 2000 Kereskedelmi és Szolgáltató Kft-t bízta meg a szerződéskötéstől számított 60 napos (2020. augusztus 30-án lejáró) befejezési határidővel.

A szállítás, kivitelezés, valamint az egyes szakági munkák tervezési és kivitelezése során felmerülő problémákra (az új, megvalósult kertépítési terv és az udvar berendezési tervének ellentmondásai, járványhelyzetből adódó beszállítói nehézségek, stb.) való tekintettel kéri a teljesítési határidőt 2020. október 26-ra módosítani.

A vállalkozó kérelmében foglaltak teljesítését javaslom a Testület által elfogadni.

Határozati javaslat
.../2020. (IX. 30.) számú önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a vállalkozó kérelmét az Alsónémedi Kossuth L. u. 60/A. szám alatti mini Bölcsőde berendezésének beszerzésére vonatkozó szerződés teljesítési határidejének módosítására vonatkozóan és – a Pénzügyi, Jogi, Ügyrendi és Tájékoztató Bizottság .. /2020.(...) sz. határozatában foglalt javaslatát figyelembe véve – úgy dönt, hogy felhatalmazza a polgármestert a szerződésben foglalt határidő 2020. október 26-ra (a szerződés hatályba lépésétől számított 117 naptári napon belülrre) történő módosítására.

Határidő: 2020. október 9.

Felelős: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Alsónémedi, 2020. szeptember 23.




Dr. Tüske Zoltán
polgármester



Az előterjesztés törvényes!





ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL	
ÜGYINTÉZŐ Szabóné	SZIGNÁLÁST VEZETŐ
Érkezett: 2020. 09. 08.	
Szám: AN/ 190-28/20. 20.	

3530 Miskolc, Corvin u. 1. B. ép. 3. Tel./fax.: 06 46 328-709

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat
2351 Alsónémedi, Fő út 58.

Tárgy: **Teljesítési határidő módosítási kérelem**

Tisztelt dr. Tüske Zoltán Polgármester Úr!

Az Alsónémedi Nagyközség Önkormányzattal kötött „**ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS KERETÉBEN BÖLCSŐDE MŰKÖDTETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES BERENDEZÉSEK (BÚTOROK, KERTI JÁTÉKOK, KONYHAI ESZKÖZÖK) BESZERZÉSE A 2351 ALSÓNÉMEDI, KOSSUTH LAJOS U. 60/A. ALATTI BÖLCSÖDÉBE**” tárgyú adásvételi szerződés megkötését követő egyeztetések során az Önkormányzatot képviselő Szabóné Bán Julianna jelezte felénk, hogy a kertterv az ajánlattételi kiírástól és a szerződésben foglaltaktól eltérően valósult meg. Ennek következtében a megajánlott kerti játékok közül a kétállású hinta telepítése nem valósítható meg, mivel gumiburkolatú esési területet igényel, amely nem került kialakításra a bölcsőde udvarán.

Az Önkormányzat részéről kérés érkezett felénk, miszerint a hinta helyett másik, füves területre telepíthető kerti játékot választanának, ennek egyeztetése és a végleges kerti játékok kiválasztása 2020. augusztus 25. napján zárult le.

Tekintettel a nyári leállásokra, szabadságolásokra és az iskola/óvoda/bölcsőde kezdések megnövekedett kerti játék telepítési igényeire a gyártói visszajelzések szerint a telepítést leghamarabb 2020. október közepén tudják megkezdeni.

Az épületen belüli berendezések megközelítőleg 90%-a leszállításra került a teljesítési határidő eredeti időpontjára, azonban egyes, kizárólag külföldi beszállítóktól beszerezhető termékeket a járványhelyzet miatt csak késedelmesen tudnak a gyártók/forgalmazók biztosítani.

Fentiekre tekintettel kérnénk a 2020. június 30. napján megkötött szerződésünk teljesítési határidejének 2020. október 26. napjára történő módosítását, illetve kérjük a késedelmi kötbértől való eltekintést!

Miskolc, 2020. szeptember 08.

Tisztelettel:

IRODA 2000
Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
3530 Miskolc, Corvin u. 1. B. ép. 3.
Telefon/ fax: (46) 328-709
Adószám: 11079170-2-05
OTP Bank: 11734004-20513322

Pappné Urbán Katalin
Ügyvezető igazgató
Iroda 2000 Kft.