

Alsónémedi Polgármesteri Hivatal
2351 Alsónémedi, Fő út 58.

KIVONAT

**Alsónémedi Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete által 2021. szeptember 08 -
án megtartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből**

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete **7 igen** szavazat alapján az
alábbi határozatot hozta:

182/2021. (IX. 08.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a módosított napirendet
az alábbiak szerint fogadta el:

NAPIREND:

Nyilvános ülés:

- 1.) "Alsónémedi, Halászy Károly utcai és Somogyi Béla utcai csapadékvíz elvezető
rendszer, járda kiépítése" tárgyban a kivitelezési szerződés II.sz. módosítása
Előterjesztő: Dr. Tüske Zoltán polgármester

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete **6 igen, 1 nem** szavazat
alján az alábbi határozatot hozta:

183/2021. (IX. 08.) önkormányzati határozat

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta az
"Alsónémedi, Halászy Károly utcai és Somogyi Béla utcai csapadékvíz elvezető rendszer,
járda kiépítése" tárgyban a kivitelezési szerződés II.sz. módosítására vonatkozó
előterjesztést és úgy dönt, hogy egyetért a II. sz. szerződésmódosításban foglaltakkal, azaz
a kivitelezési határidő 2021. október 31. napjára történő meghosszabbításával és a
vállalkozói díj nettó 17.723.122 ft+ÁFA-val történő megemelésével így a teljes vállalkozói
díj 288.657.184 ft+ÁFA, azaz bruttó 366.594.624. forint összegre emelésével és
felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

A Képviselő-testület a pótmunkák pénzügyi fedezetére az Önkormányzat 2021. évi
költségvetésében a szükséges összeget biztosítja.

Határidő: folyamatos

Felelős: polgármester

Kapják: műszaki csoportvezető, pénzügyi csoportvezető

k.m.f.

Dr. Tüske Zoltán sk.
polgármester

A kivonat hiteles:

Nagy Ibolya
jegyző