

2. számú módosítás vállalkozási szerződéshez

Alsónémedi Nagyközség Önkormányzata és a HUN-PLAN Mérnöki Iroda Bt. Szerződést kötött 2009.03.09-én a KEOP-7.1.2.0-2008-0200 azonosító számú projekt tervezési feladatainak elkészítésére, közbeszerzési értékhatárt el nem érő, 3 árajánlat egyidejű bekérésével lefolytatott eljárás után.

Jelen szerződésmódosításra a felek közös akaratával, a KVVVM útmutatásának megfelelő szerződési tartalom megvalósítása, illetve a vonatkozó pénzügyi elszámolási rendnek történő megfelelés érdekében van szükség.

Pótlásra kerülnek a felek adatai:

| | |
|-----------------------------|---|
| Cégnév: | HUNPLAN Szennyvíztechnológiai és Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Bt. |
| Székhely: | 6600 Szentés, Páva u. 13/3 |
| Levelezési cím: | 6600 Szentés, Páva u. 13/3 |
| Telefonszám: | 63 / 312-519 |
| Fax: | 63 / 312-519 |
| Adószám: | 20591360-2-06 |
| Bankszámlaszám: | 11652003-54646900-52000009 |
| Kapcsolattartó teljes neve: | Nádudvari József |
| Kapcsolattartó tel.szám: | 0630/249 4575 |
| Kapcsolattartó email címe: | hunplan@invitel.hu |

mint Megbízott (továbbiakban, mint Vállalkozó), és

| | |
|----------------------------|---------------------------------|
| Név | Alsónémedi Község Önkormányzata |
| Postai cím | 2351 Alsónémedi, Fő út 58. |
| Számlázási cím | 2351 Alsónémedi, Fő út 58. |
| Telefonszám | 06/29/337-101 |
| Fax | 06/29/337-250 |
| Adószám | 15391085-2-13 |
| Bankszámlaszám | 64400068-10602184-00000000 |
| Kapcsolattartó teljes neve | Dr. György Balázs |
| Kapcsolattartó tel.szám | 30/9498444 |
| Kapcsolattartó e-mail címe | polgamester@alsonemedi.hu |

A szerződés időtartama az aláírástól az ZPEJ elfogadásig tart.

A szerződés 2. pontja az alábbiak szerint módosul:

A tervező feladata az engedélyeztetés lebonyolítása annak elősegítése helyett.

A tervező többi feladata változatlan.

A szerződés 4. pontja az alábbira módosul: Az elvi vízjogi engedélyes tervet és a megvalósíthatósági tanulmányhoz szükséges adatszolgáltatást is az útvonaltervnek megfelelő határidőre szükséges teljesíteni.

A szerződés 6. pontja az alábbiak szerint módosul:

A díj első részlete, nettó 1 800 000 Ft+ a teljesítéskor hatályos áfa az elvi vízjogi engedélyezési tervek átadásakor számlázható.

A díj második részlete: nettó 2 560 000 Ft + a teljesítéskor hatályos áfa a részletes megvalósíthatósági tanulmányhoz és a 2. forduló pályázathoz szükséges közreműködés, adatszolgáltatás teljesítése után számlázható.


A díj megfizetése a következőképpen történik:

Megbízó a díjat szakmai teljesítésigazolással ellátott számla ellenében banki átutalással fizeti meg az alábbi módon: a nettó díj 15%-át és az ÁFA-t a számla kézhezvételétől számított 8 napon belül kerül átutalásra a Vállalkozó részére. A díj 85% a 281/2006 Korm. Rendelet szerinti szállítói finanszírozással kerül kiegyenlítésre a közreműködő szervezeten keresztül, 60 napos fizetési határidővel.

A szerződés többi pontja változatlan.

Kelt: Alsónémedi, 2009. 11. 04.

"HUNPLAN"
MÉRNÖKI IRODA BT.
6600 Szentés, Páva u. 13/3.
Adószám: 20591360-2-06
Telefon: 06-63/ 312-519



.....*Vásárhelyi Péter*.....